

伊方発電所の新燃料搬入計画（今年度２回目）の変更について

30. 10. 29

原子力安全対策推進監
(内線 2352)

1 搬入計画の変更について

四国電力(株)から、安全協定に基づき平成 30 年 3 月 30 日（金）に提出された新燃料搬入計画（今年度 2 回目）について、次のとおり変更するとの連絡がありました。

<搬入計画変更概要等>

	変更前		変更後
搬入数量	3 号機 新燃料集合体 54体（輸送容器27個）		3 号機 新燃料集合体 42体（輸送容器21個）
搬入元 施設名 〔内訳〕	三菱原子燃料(株)東海工場 (茨城県那珂郡東海村) 〔12体：輸送容器 6 個〕	原子燃料工業(株)熊取事業所 (大阪府泉南郡熊取町) 〔42体：輸送容器21個〕	原子燃料工業(株)熊取事業所 (大阪府泉南郡熊取町)
搬入時期	平成30年10月～12月		平成30年10月～12月
変更理由	三菱原子燃料(株)東海工場からの搬入分（12体）に起用する予定であった輸送船に修理等が必要となり、船繰りがつかなくなったため。 なお、四国電力(株)では、新たな輸送時期を再調整することとしております。		

2 安全対策書（要約）について

三菱原子燃料(株)製新燃料の搬入は延期されましたが、県が四国電力(株)の新燃料搬入計画を取りまとめ、30 年 9 月 28 日（金）に公表した「平成 30 年度（2 回目）伊方発電所・新燃料搬入安全対策書（要約）」の安全対策の内容には変更ありません。